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Аннотация. К задачам совершенствования системы ценообразования в строительстве относятся: переход на ресурсную 
модель ценообразования, внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) и др. В обзорной статье отражены 
особенности ресурсного и ресурсно-индексного методов сметных расчетов. Показана схема сметного производства с 
применением ТИМ. Изложены особенности внедрения ТИМ при использовании ресурсной и ресурсно-индексной модели 
ценообразования в строительстве. Обосновано, что процессы, связанные с выполнением конъюнктурного анализа цен на 
ресурсы, создают сложности в применении ТИМ. Переход на ресурсный метод расчета сметной стоимости строительства 
будет способствовать ускорению разработки сметной документации на основе ТИМ. 

Ключевые слова: цифровизация, смета, технологии информационного моделирования, строительство. 

Implementation of BIM in the processes of making estimates 
using resource and resource-index methods 

T.R. Alekseeva*  
Moscow State University of Civil Engineering, Yaroslavskoe Shosse, 26, Moscow, 129337, 
Russia 
*E-mail: atr-mgsu@mail.ru 

Abstract. The tasks of improving the pricing system in construction include: the transition to a resource pricing model, the introduction 
of information modeling technologies, etc. The article reflects the features of resource and resource-index methods of estimated 
calculations. The scheme of estimated production using BIM is shown. The features of the BIM implementation when using the 
resource and resource-index pricing model in construction are described. It is proved that the processes associated with performing 
market analysis of resource prices create difficulties in the application of BIM. The transition to a resource-based method for calculating 
the estimated cost of construction will help accelerate the development of cost estimates based on BIM. 
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1. Введение  

В рамках реформы системы ценообразования в строительстве одной из задач является 

внедрение технологий информационного моделирования (ТИМ) в сметные расчеты [1-4]. 

Многие специалисты пока по-прежнему разрабатывают сметную документацию на основе 

«плоских» чертежей и обычных сметных программ, таких как СметаРу, ГрандСмета и др. 

Применение ТИМ предполагает формирование сметы с использованием данных из 

трехмерной модели здания или сооружения [5, 6]. В статье рассматривается вариант при 

финансировании объектов строительства из федерального бюджета. В этом случае 

применяется ресурсно-индексный метод расчета их сметной стоимости. В рамках реформы 

ценообразования предполагается переход к ресурсному методу. Каждый из указанных 

методов имеет свои особенности, что оказывает влияние на развитие ТИМ в строительстве. В 

статье представлен обзор этих методов с учетом применения ТИМ. 

2. Методы и материалы исследования 

При составлении сметы ресурсно-индексным методом применяются государственные 

элементы сметные нормы, сметные цены на ресурсы и комплекс методик, которые 

регламентируют порядок расчета сметной стоимости строительства. При этом, сметные цены 

на ресурсы определяются в текущем уровне цен из Федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), а при их отсутствии 

– в базисном уровне из этой же системы с применением индексов пересчета. Практика 

показывает, что на некоторые ресурсы цены в ФГИС ЦС не отражены, тогда выполняется 

конъюнктурный анализ цен.  

Ресурсный метод предполагает выполнение сметных расчетов в текущих ценах из 

ФГИС ЦС на основе сведений из ГЭСН с применением необходимых методик [4].  

Технология составления сметной документации с использованием ТИМ включает ряд 

процессов.  Из трехмерной модели здания или сооружения экспортируется информация о 

параметрах конструктивных элементов в специальные программы (ТИМ-сметные), которые 

позволяют привязать к ним определённые сметные нормы и ресурсы, а также выполнить ряд 

других необходимых процедур. Далее сведения передаются в классические сметные 

программы, для расчета сметной стоимости строительства [7-9].  
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3. Полученные результаты 

В ходе исследования выявлены особенности составления смет ресурсным и ресурсно-

индексным методами с применением ТИМ. 

При ресурсном методе сметных расчетов после импорта параметров элементов в ТИМ-

сметный программный комплекс осуществляется подбор и привязка сметных норм и ресурсов, 

которые имеют определённые коды. Далее при передаче информации в сметную программу 

по этим кодам привязываются текущие цены на ресурсы. Источником данных о текущих ценах 

на ресурсы является ФГИС ЦС. Из этой системы информация о ценах передается в сметные 

программы. 

 Если расчет сметы производится ресурсно-индексным методом, то при отсутствии 

текущих цен на ресурсы допускается применение базисных цен с индексами пересчета. Эти 

сведения также экспортируются из ФГИС ЦС в сметные программы.  

Привязка цен к ресурсам, полученным из ТИМ-сметных программ, осуществляется по 

кодам. В случае отсутствия цен в ФГИС ЦС на ресурсы осуществляется конъюнктурный 

анализ и кодировка ресурсов в этом случае другая [4], что затрудняет процесс осмечивания с 

применением ТИМ. При этом сама процедура конъюнктурного анализа весьма трудоемкая. 

В результате исследования выявлено, что необходимость выполнения конъюнктурного 

анализа рыночных цен на ресурсы в рамках ресурсно-индексного метода создает сложности в 

применении ТИМ.  

4. Выводы 

Составление смет с использованием ТИМ безусловно ускоряет процессы разработки 

проектно-сметной документации и экономит финансовые средства.  

При составлении сметной документации ресурсно-индексным методом может 

возникнуть необходимость (при отсутствии цен в ФГИС ЦС) в проведении конъюнктурного 

анализа цен на ресурсы.  

Различия в кодировке ресурсов представленных в ФГИС ЦС и кодировке ресурсов, 

стоимость которых определяется в рамках конъюнктурного анализа создают сложности при 

использовании ТИМ. Переход к ресурсной модели ценообразования в строительстве будет 

способствовать ускорению процессов формирования сметной стоимости с применением ТИМ.  
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